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ALLESTIMENTO CANTIERE

Opere provvisionali allesitmento cantiere

Percorsi e spazi interni

PRODUZIONE FABBRICATO
Produzione fabbricato in stabilimento

JESES

SCAVI

Scavi di fondazione

T

OPERE DI FONDAZIONE

Getto di magrone

Casserature

Ferro di armatura

Getto base di appoggio (platea)

MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA

Tracciamento e livellazioni platea

Montaggio pannelli parete

Montaggio solaio piano

Fissaggi antisimici

Ferro di armatura solaio piano

Getto solaio di copertura

COPERTURA

Lattonerie e accessori

Isolamento e imprmeabilizzazione copertura

IMPIANTISTICA ELETTRICA e MECCANICA

Predisposizione di impianto idrico

Predisposizione di impianto riscaldamento

Predisposizione di impianto scarico wc

Predisposizione di impianto elettricolaudio|adsl|telefonici

Accessoriementi idrico|sanitario|riscaldamento
Accessoriamenti impianto elettricojaudio|adsl|telefonici

SOTTOFONDI MASSETTI PAVIMENTI
Getto isolante FOACEM

Getto massetto di sottopavimentazione
Posa pavimenti

Posa rivestimenti zona servizi igienici

TINTEGGIATURE e CARTONGESSI

Tinteggiature interne
Tinteggiature esterne

SERRAMENTI
Montaggio serramenti interni
Montaggio serramenti esterni -
OPERE ESTERNE
Cordonate marciapiedi e camminamenti
Pozzetti e rete fognaria
ALLACCIAMENTI

Allacciamenti elettrico

Allacciamenti idrico
Allacciamenti gas

Allacciamenti fognatura

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA

Pulizia area

—

SMOBILITAZIONE CANTIERE

Pulizia area cantiere
Smontaggio recinzione di cantiere




