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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
art. 23 D.Lgs. 50/2016 - art.40  D.P.R. 207/2010 

Il  presente elaborato, redatto ai sensi  dell'art.  23 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 1 dell’articolo 40 del
D.P.R. 207/2010, è parte integrante del progetto esecutivo.

Il Crono programma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
l’approvazione,  l’affidamento  ed  il  collaudo;  il  documento  è  redatto  con  tutto  ciò  che  riguarda  la  fase
definitiva - esecutiva dei  lavori,  avendo a base il  dettaglio di  tutto il  progetto definitivo – esecutivo e le
lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il crono programma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento
fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di
acconti  all’impresa  corrispondono,  sul  crono  programma dei  lavori,  a  precisi  periodi  temporali.  Il  crono
programma  fissa  i  termini  temporali  in  cui  l’opera  deve  essere  eseguita  e  ne  condiziona  i  termini  di
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto.

Resta  fermo  l'obbligo  per  l'esecutore  di  produrre,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un  suo  programma  di
esecuzione dei lavori, così come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010.  
Tale documento deve essere coerente con il presente cronoprogramma, con l’offerta tecnica presentata in
sede di gara e con le obbligazioni contrattuali e deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le
previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,
dell’avanzamento  dei  lavori  alle  scadenze  contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di
pagamento.
Ai  sensi  dell'art.  101  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sarà  compito  del  Direttore  dei  Lavori  curare
l'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, anche tramite gli assistenti con
funzioni  di  direttori  operativi,  che avranno l'obbligo di  segnalare tempestivamente le  eventuali  difformità
rispetto alle previsioni contrattuali e proponendo i necessari interventi correttivi.



TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione 
climatica.

NGC = NGL x Ci

Avendo indicato con 
NGC = numero di giorni consecutivi necessari 
NGL = numero di giorni lavorativi utili 
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

Avendo indicato con:
 I = importo Gruppo di lavorazione 
 P = percentuale incidenza manodopera 
 C = costo orario della manodopera 
 O = N° lavoratori previsti 
 N = numero ore giornaliere 
 NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attività lavorativa, saranno 
visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “ 

A seconda delle condizioni ipotizzate si avrà una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla
produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festività. 
Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non è possibile conoscere quale sarà l’effettiva data di
inizio dei lavori, è possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di  andamento
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno,
con  aumento  temporale  analogo  di  ogni  attività  lavorativa,  indipendentemente  dalla  successione
temporale. 

Condizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’ultima colonna
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, è
possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci): 

Coefficienti “Ci” Classe climatica
 100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole
 100 /65 = 1,54 A2 - Normale
 100 /58,75 = 1,7 A3 - Sfavorevole



PRODUZIONE

Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 179,00 giorni
naturali e consecutivi.

Considerando che il totale dei lavori ammonta a  520.607,99 € oltre costi della sicurezza

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei
lavori:
  - anno 1 (2020) - Importo: 520.607,99 €

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che l’impresa deve garantire, attraverso le
risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una
quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa 87.204,02 €

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Secondo  i  termini  fissati  nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  la  stazione  appaltante  provvederà  al
pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco:

  - S.A.L. N°1  - Importo totale lavori eseguiti: 90.000,00 €
  - S.A.L. N°2  - Importo totale lavori eseguiti: 180.000,00 €
  - S.A.L. N°3  - Importo totale lavori eseguiti: 270.000,00 €
  - S.A.L. N°4  - Importo totale lavori eseguiti: 360.000,00 €
  - S.A.L. N°5  - Importo totale lavori eseguiti: 450.000,00 €
  - S.A.L. N°6  - Importo totale lavori eseguiti: 523.712,74 €

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
l'impresa  dovrà  collocare  le  attività  durante  il  loro  effettivo  periodo  temporale  di  esecuzione,  che
nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di
aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Attività lavorative Importo Quantità %MO O Inizio - Fine Durata
1 VIA CERALTI TRATTO INIZIALE 28.771,05 € 1,00 30,00% 5 07/05/2020 - 19/05/2020 13
2 VIA DEI CERALTI TRATTO CENTRALE 5.040,00 € 1,00 30,00% 5 20/05/2020 - 22/05/2020 3
3 VIA DEI CERALTI TRATTO FINALE 39.243,56 € 1,00 30,00% 5 25/05/2020 - 09/06/2020 16
4 VIA DEL MERCATO 54.437,90 € 1,00 30,00% 5 14/05/2020 - 07/06/2020 25
5 STRADA CAMPO RENAIO DI SOTTO 45.289,36 € 1,00 30,00% 5 10/07/2020 - 30/07/2020 21
6 VIA BOLGHERESE 6.060,51 € 1,00 30,00% 5 06/04/2020 - 08/04/2020 3
7 VIA ARNO 44.552,46 € 1,00 30,00% 5 03/02/2020 - 22/02/2020 20
8 VIA TICINO 14.856,16 € 1,00 30,00% 5 24/02/2020 - 01/03/2020 7
9 VIA TEVERE 21.219,37 € 1,00 30,00% 5 02/03/2020 - 11/03/2020 10
10 VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 9.328,00 € 1,00 30,00% 5 12/03/2020 - 16/03/2020 5
11 VIA FIRENZE 11.332,48 € 1,00 30,00% 5 17/03/2020 - 22/03/2020 6
12 VIA DELLE FERRUGGINI 59.165,20 € 1,00 30,00% 5 10/06/2020 - 06/07/2020 27
13 VIA DELLA PINETA 34.110,00 € 1,00 30,00% 5 23/03/2020 - 07/04/2020 16
14 VIA VENEZIA 55.884,60 € 1,00 30,00% 5 08/04/2020 - 02/05/2020 25
15 VIA TANARO 11.704,73 € 1,00 30,00% 5 23/04/2020 - 28/04/2020 6
16 INCROCIO VIA MILANO/PINETA/PUCCINI 12.098,99 € 1,00 30,00% 5 26/04/2020 - 01/05/2020 6
17 VIA DELLE PIEVI 65.543,40 € 1,00 30,00% 5 19/06/2020 - 18/07/2020 30
18 VIA DEL BARATTO 1.970,22 € 1,00 30,00% 5 04/05/2020 - 06/05/2020 3






