
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

 - PROVINCIA DI LIVORNO -

____________________________________________________________________________________

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI
MANTI BITUMATI SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI Castagneto

Carducci (Li)

CRONOPROGRAMMA

– PROGETTO DEFINITIVO –

Art. 23 Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016

Castagneto C.ci, lì __________.

C O M U N E  D I  C A S TA G N E T O  C A R D U C C I
-  P R O V I N C I A  D I  L I V O R N O  -

A R E A  4  “ G o v e r n o  d e l  Te r r i t o r i o  e  S v i l u p p o  E c o n o m i c o ” -  S E RV I Z I O  “ O p e r e  P u b b l i c h e ”
Vi a  G i o s u è  C a r d u c c i  n .  1  –  5 7 0 2 2  C a s t a g n e t o  C a r d u c c i  ( L i )
c . f .  0 0 1 2 1 2 8 0 4 9 9  p e c  m a i l @ c o m u n e . c a s t a g n e t o . l e g a l m a i l . i t

1



Via Walfredo della
Gherardesca Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via del Corallo Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Amerigo
Vespucci Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Milano (I° tratto ) Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA



DI PROGETTO

Via Milano (II°
tratto) Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via della Tracina Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Enrico Fermi Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Alessandro
Manzoni Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA



RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Leonardo da
Vinci Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via XXVII Giugno Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Giacomo
Leopardi via Pisa Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Risorgimento Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER



TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Traversa di via del
Casone Ugolino Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Fonte
dell’Aquila Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via del Poggio Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Guglielmo
Marconi Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +



SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

Via Costia ai
Mandorli Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

SC 16
“Fornacelle” Gg 1-3 Gg 4-6 Gg 7-9 Gg 10-12 Gg 13-15

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO

SC 18 “Segalari” Gg 1 Gg 2 Gg 3 Gg 4 Gg 5

FRESATURA +
SMALTIMENTO

BYNDER

TAPPETO DI
USURA

RIPRISTINO
CHIUSINO E

GRIGLIE A QUOTA
DI PROGETTO



Castagneto Carducci, lì _________.

Il Tecnico Istruttore

geom. Guerrieri Enrico

(documento sottoscritto digitalmente ex D.L.Vo n. 82/2005 smi)


		2021-04-09T09:05:46+0000
	ENRICO GUERRIERI




