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Comune di Castagneto Carducci 

Provincia di Livorno 
 
 
 

 

 
 

Progetto di riqualificazione del Piazzale Curiel, 
in Castagneto Carducci 

 
2° stralcio 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

DETERMINAZIONE della DURATA CONTRATTUALE delle OPERE. 
CRONOPROGRAMMA. 

 
                                              

         
Data: 12/2021.                             Il tecnico incaricato. 

                                                                                                              Dott.ing. Pierluigi Roffi. 
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PREMESSA. 
 
Le opere da eseguire per il completamento dei lavori del piazzale Curiel in Castagneto Carducci, 
(secondo stralcio) non necessitano di maestranze con specializzazioni particolari. Si esegue la 
determinazione del tempo necessario all'esecuzione degli interventi con la procedura 
dell'incidenza della mano d'opera, stimata facendo riferimento a dati generali dell'INPS , al D.M. 
LL.PP. del 11/12/’78 e alle indicazioni di cui al  Prezzario Opere Pubbliche della Regione Toscana, 
Provincia di Livorno, del corrente anno, in base alle ore giornaliere lavorative e al numero 
presunto di lavoratori  impiegati : nel caso specifico, tenuto conto della tipologia e dell'entità 

delle opere in progetto, si è assunta a base di calcolo una squadra tipo “ST” costituita da 1 
operaio specializzato, 1 o. qualificato e 1 o. comune, per totali 3 componenti, come riportato 

nella seguente tabella, nella quale sono indicati gli importi delle opere, ciascuno incrementato 
della rispettiva aliquota della sicurezza. 
 

 

N° 

Opere costo lavorazione da 
CME 

Incidenza

% MO 

 

Costo medio 
orario 

Ku Man 

Ore 
lavorative 

giornaliere 

operaio 

N° 
componenti 

squadra tipo 

ST 

 note 

1 Scavi e movim. 

di terra 
4’764.29 18 35,00 2 2   

2 Inerti e drenaggi 4’701.88 6 35,0 2 2   

3 Opere murarie e 

simili 
14’695.32 37 35,0 8 3   

4 Opere in legname 14’594.11 38,5 35,0 6 3   

5 Opere a verde 13’048.60 32 30,0 5 2   

6 Ristrutt. Servizio 

igienico 
8’392.67 44 35,0 6 2   

Totale    60’196.87           

  

 

1- Calcolo del Prezzo totale per la singola lavorazione Ktman 

 

 

1  Ktman 4’764.29 18 857.57 

2  Ktman 4’701.88 6 282.11 

3  Ktman 14’695.32 37 5437.27 

4  Ktman 14’594.11 38.5 5618.73 

5  Ktman 13’048.60 32 4175.55 

6  Ktman 8’392.67 44 3692.77 
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2- Calcolo ore di mano d'opera “ Hman”  per la singola lavorazione 

 

1 Hman 857.57 35 25.50 

2 Hman 282.11 35 8.06 

3 Hman 5437.27 35 155.35 

4 Hman 5618.73 35 160.54 

5 Hman 4175.55 30 139.18 

6 Hman 3692.77 35 105.51 

 

 

 

3- Calcolo UUG uomini giorno per la singola lavorazione 

 

 

1 UUG 25.02 2 12.51 

2 UUG 8.06 2 4.03 

3 UUG 155.35 8 19.42 

4 UUG 160.54 6 26.76 

5 UUG 139.18 5 27.83 

6 UUG 105.51 6 17.58 

 

 

 

4- Calcolo giorni naturali e consecutivi GG  per la singola lavorazione 

 

 

1 GG 12.51 2 6.40 

2 GG 4.03 2 2.01 

3 GG 19.42 3 6.47 

4 GG 26.76 3 8.92 

5 GG 27.83 2 13.91 

6 GG 17.18 2 8.59 

Tt    46.32 
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5- Calcolo giorni naturali e consecutivi NGC contrattuali. 

La durata contrattuale in giorni naturali e consecutivi NGC è calcolata tramite la formula che 

segue, per tener conto dei giorni festivi e dell'andamento stagionale sfavorevole. 

NGC = Ggx365/249x1.10 . 

  NGC = 46.32 * 365/249 *1.10 = 61.72 

 

Si ottiene quindi NGC = 62 giorni complessivi contrattuali. 

 

Il cronoprogramma delle opere, allegato alla presente, è stato redatto sulla base delle 

determinazioni di cui sopra. 

                                                                             

San Vincenzo,  12/2021. 

        Il tecnico incaricato 

                                                                                                          Pierluigi Roffi  ingegnere 
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